

Міністерство освіти і науки України  
Відокремлений структурний підрозділ  
«Любешівський технічний фаховий коледж  
Луцького національного технічного університету»



## **Нормування праці та кошторис**

### **Методичні вказівки до виконання контрольних робіт**

для здобувачів освітньо-професійного ступеня **фаховий молодший бакалавр**  
галузь знань **19 Архітектура і будівництво**  
спеціальності **192 Будівництво та цивільна інженерія**  
денної форми навчання

Любешів 2020

УДК 338: 624 (07)

Н

До друку  
Голова методичної ради ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ»  
\_\_\_\_\_ Герасимик-Чернова Т.П.

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій  
коледжу Бібліотекар \_\_\_\_\_ М.М. Деміх

Затверджено методичною радою ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ»  
протокол № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 р.

Рекомендовано до видання на засіданні циклової методичної комісії викладачів  
будівельного профілю  
протокол № \_\_\_\_\_ від « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 р.  
Голова циклової методичної комісії \_\_\_\_\_ Данилік С.М.

Укладач: \_\_\_\_\_ В.С.Оласюк, викладач першої категорії

Рецензент: \_\_\_\_\_

Відповідальний за випуск: \_\_\_\_\_ Данилік С.М., викладач вищої категорії,  
голова циклової методичної комісії викладачів будівельного профілю.

Нормування праці та кошторис [Текст]: методичні вказівки для виконання  
контрольних робіт для здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий  
молодший бакалавр галузь знань 19 Архітектура і будівництво спеціальності  
192 Будівництво та цивільна інженерія денної форми навчання/уклад.  
В.С.Оласюк – Любешів: ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ», 2020. – 17  
с

Видання розроблене на основі робочої навчальної програми з дисципліни  
«Нормування праці та кошторис» та містить методичні вказівки, приклади  
розв'язування типових задач, перелік рекомендованої літератури.

В.С. Оласюк, 2020

## **Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт**

З предмета «Нормування праці та кошторис» відповідно до навчального плану передбачається виконання контрольної роботи.

Контрольна робота виконується на окремому листку, при цьому треба правильно і чітко переписати умови завдання. Обов'язковою умовою є також арифметична правильність обчислень під час розв'язання задач, в зв'язку з чим рекомендується використання засобів обчислювальної техніки.

Варіант контрольної роботи підбирається студентами за останньою цифрою його шифру (наприклад, шифр 132-варіант 2; шифр 120-10). Шифр обов'язково зазначається на титульній сторінці.

Перш ніж приступити до виконання контрольної роботи, необхідно вивчити матеріал тем програми, пов'язаних з роботою, і скласти план відповіді на теоретичне питання.

Розв'язання задачі треба супроводжувати поясненням. В кінці задачі потрібно написати висновок щодо одержаних результатів. Виконані контрольні роботи студент повинен направити в навчальний заклад не пізніше терміну, встановленого навчальним планом.

## Питання і задачі контрольної роботи.

### Варіант 1

1. Організація і методи нормативних спостережень та обробка результатів спостережень.
2. Кошторисні нормативи, їх класифікація та призначення.
3. Спеціалізована бригада штукатурів у складі 17 чоловік на протязі місяця (22 робочі дні) виконала  $6732 \text{ м}^2$  штукатурки стін. Нормативний виробіток на одного робітника в день складає  $17,3 \text{ м}^2$ . Визначити ріст продуктивності праці.

4. Екскаватор з прямою лапатою (місткість ковша  $1 \text{ м}^3$ ) розробляє ґрунт з відкиданням в насип. Тривалість набирання ґрунту у ківш – 7с., підняття ґрунту з одночасним повертанням стріли – 8с., розвантаження ковша – 12с., повертання стріли з одночасним опусканням ковша – 10с., допоміжних робіт – 6% від тривалості зміни. Коефіцієнт наповнення ковша – 0.9. Визначити змінну норму продуктивності екскаватора та норму часу в машину – годинах на  $100 \text{ м}^3$  ґрунту.

5. Визначити кошторисну вартість комплексу будівельно – монтажних робіт, поданих нижче:

Е 6-2-1 – Влаштування буто-бетонних стрічкових фундаментів –  $125 \text{ м}^3$ .

Е 8-6-3 – Мурування зовнішніх стін з цегли –  $750 \text{ м}^3$

Е 15-60-5 – Покращена штукатурка внутрішніх стін –  $870 \text{ м}^2$ .

Вартість 1000 шт. цегли – 1 500 грн.

Вартість розчина цементно – вапняного  $1 \text{ м}^3$  – 343,9 грн.

### Варіант 2

1. Класифікація будівельних процесів та витрат робочого часу.
2. Елементи витрат на БМР. Прямі витрати. Загальновиробничі (накладні) витрати.
3. За результатом фотографії робочого дня виробничі витрати часу склали 1155 люд. – год., втрати робочого часу – 217 люд. – год. Визначити

виконання норм виробітку з врахуванням і без врахування втрат робочого часу, якщо нормативні витрати праці на виконання обсягу робіт складають 1320 люд – год.

4. Впровадження засобів малої механізації дало можливість скоротити трудомісткість штукатурних робіт з 10,5 люд. – год. на 7,5 люд. – год. на кожні 100 м<sup>2</sup> штукатурки. Бригада оштукатурила 14500 м<sup>2</sup> стін. Розрахувати ріст продуктивності праці бригади від впровадження засобів малої механізації.

5. Визначити кошторисну собівартість комплексу БМР, поданих нижче:

Е 7-1-1 – Укладання фундаментних блоків 80 штук; Вартість фундаментних блоків: 1 м<sup>3</sup> – 566,08 грн.

Е 8-6-7 – Мурування внутрішніх стін з цегли – 370 м<sup>3</sup>

Вартість 1000шт. цегли – 1 500 грн.

Вартість цементно-вапняного розчина 1м<sup>3</sup> – 343,9 грн.

### **Варіант 3**

1. Нормування витрат будівельних матеріалів.  
2. Кошторисні ціни на матеріали. Місцеві та привозні матеріали.  
3. Визначити кількість будівельних матеріалів для виконання наступних робіт: влаштування зовнішніх стін у дві цеглини з простим архітектурним оформленням – 167 м<sup>3</sup> ; кладка неармованих перегородок в ½ цеглини – 138 м<sup>2</sup> , поліпшена штукатурка фасаду цементно-вапняним розчином по цегляних стінах – 295 м<sup>2</sup> .

4. Ланка з 3-х мулярів за 5 днів виконала влаштування бетонного фундаменту – 36,7 м<sup>3</sup> , нормативний виробіток – 2,08 м<sup>3</sup> за люд. – день. Визначити фактичний виробіток на одного робітника в день та ріст продуктивності праці.

5. Скласти калькуляцію кошторисної вартості збірних залізобетонних конструкцій на будівництві приоб'єктного складу за умови, що відпускна ціна 1м<sup>3</sup> конструкцій-47,50грн., вартість 1м<sup>3</sup> реквізиту – 6,00грн., вартість

вантажно-розвантажувальних робіт - 1тн – 420,84грн., вартість перевезення 1тн. – 15 грн., маса 1м<sup>3</sup> конструкції – 2,5 тони.

#### **Варіант 4**

1. Організація та оплата праці в будівництві.
2. Ресурсні елементні кошторисні норми (РЕКН).
3. Розділити заробітну плату між робітниками ланки з 4-х чоловік: 1 чол. V-го розряду відпрацював 160 год., 1 чол. IV-го розряду – 172 год., 1 чол. III-го – 172 год., 1 чол. II-го розряду-160 год.

Тарифні ставки:

V розр. – 16,30 грн.

IV розр. – 14,15 грн.

III розр. – 12,54 грн.

II розр – 11,42 грн.

Загальний відрядний заробіток ланки складає 12850,48 грн.

4. Визначити норму виробітку 3-х малярів за 3 зміни при влаштуванні зовнішньої стіни у 2 цеглини під розшивку. Норма праці становить 3,7 люд.-год./м<sup>3</sup>.

5. Визначити кошторисну собівартість, кошторисну заробітну плату, трудомісткість наступного обсягу БМР: влаштування стрічкових монолітних бетонних фундаментів – 167м<sup>3</sup>; мурування зовнішніх стін з глиняної цегли – 840 м<sup>3</sup>.; горизонтальна гідроізоляція в один шар рубероїдом – 155м<sup>3</sup>.;

#### **Варіант 5**

1. Тарифна система в будівництві.
2. Призначення кошторису. Порядок розробки, погодження, експертиза та затвердження проектно – кошторисної документації.
3. Визначити середній тарифній розряд та середню тарифну ставку ланки з 6 – х чоловік: II розряду – 1 чоловік, III розряду – 2 чоловіка, IV розряду – 1 чоловік, V розряду – 2 чоловіка.

4. Бригаді молодих робітників, які закінчили ПТУ, згідно з положенням знижено норму виробітку на 35% . Визначити, на скільки процентів підвищиться норма часу.

5. Визначити кошторисну вартість та трудомісткість БМР, які ведуться в сільській місцевості:

Е 6-16-15 – влаштування монолітних керамзитобетонних стін висотою до 3м., товщиною 300 мм – 87 м<sup>3</sup> ;

Е 7-1-15 – укладання фундаментних балок довжиною до 6м. - 12 штук (вартість 1 м<sup>3</sup> фундаментних балок – 542,03 грн.);

Е 11-1-1 – ущільнення ґрунту підлоги гравієм – 170 м<sup>2</sup>.

### **Варіант 6.**

1. Проектування виробничих норм.

2. Визначення обсягу будівельних робіт. Порядок розробки проектів та кошторисів. Договірна ціна.

3. Визначити заробітну плату робітників (1 чол. III розряду; 1 чол. IV розряду), що виконали поліпшену штукатурку стін механізованим нанесенням розчину. Норма праці – 0,48 люд.-год. /м<sup>2</sup> . Тривалість зміни – 8,2 год. Всього відпрацьовано за місяць 20 днів, продуктивність праці - 111%, коефіцієнт до норм праці та розцінок  $K = 1,0$

4. За даними нормативно – дослідної станції БУ «Житлобуд» , одержаними технічним нормуванням, треба знизити норму праці, на 10 % . Потрібно визначити, на скільки процентів виросте продуктивність праці мулярів, якщо існуюча норма виробітку бригади становить 250 м<sup>3</sup> в зміну.

5. Обсяг робіт бригади визначено в розмірі 20000 грн., а плановий фонд заробітної плати – 4000 грн. Фактично БМР виконано бригадою на суму 16000 грн., заробітну плату нараховано на суму 3800 грн. Визначити перевитрату фонду заробітної плати.

### **Варіант 7**

1. Нормування праці інженерно – технічних працівників та службовців будівельно – монтажної організації.

2. Кошторисна документація. Договірна ціна.

3. Визначити розмір заробітної плати робітників (1 чол. – III розряду, 1 чол. – IV розряду,) зайнятих влаштуванням зовнішніх стін у 2,5 цеглини, Норма праці – 3,2 люд. – год./м<sup>3</sup>, тривалість зміни – 8,2 год. Всього відпрацьовано 22 дні. Коефіцієнт до норм праці та розцінок  $K = 1$ , продуктивність праці – 110% .

4. Визначити норму виробітку ланки з 4 – х штукатурів за 5 змін (тривалість зміни – 8,2 год.) при виконанні поліпшеної штукатурки стін. Норма праці становить 0,6 люд.-год./м<sup>2</sup>

5. На основі показників кошторисної вартості прямих витрат на будівництво гуртожитку корисною площею 1750 м<sup>2</sup> скласти локальні кошториси на санітарно – технічні та електромонтажні роботи

### **Варіант 8**

1. Наукова організації праці в будівництві.

2. Елементи витрат на БМР , зведений кошторисний розрахунок.

3. Від впровадження заходів по удосконаленню умов праці муляра його виробіток збільшився з 2,08 м<sup>3</sup> до 2,3 м<sup>3</sup>. за зміну. Визначити ріст продуктивності праці.

4. Визначити нормативний час на виконання робіт бригадою, яка складається з досвідчених робітників та молодих робітників, якими знижено норму виробітку на 30 %. Всього бригадою відпрацьовано 4273 люд. – год., в тому числі молодими робітниками – 1680 люд. – год. Нормативний час без врахування зниження норми виробітку становить 4008 люд. – год.

5. Визначити кошторисну вартість та трудомісткість комплексу БМР:  
влаштування гравійної основи під підлогу-112 м<sup>2</sup>;  
влаштування підлоги з дощок-60 м<sup>2</sup>;

влаштування підлоги з лінолеуму- 52 м<sup>2</sup> ;

влаштування підлоги з плиток - 112 м<sup>2</sup> .

### **Варіант 9**

1. Витрати та втрати робочого часу.

2. Одиничні розцінки. Призначення, зміст , методика складання та прив'язка до місцевих умов будівництва.

3. Спостереженням встановлено такі витрати робочого часу на мурування 1 м<sup>3</sup> зовнішніх стін товщиною 2,5 цеглини: на основну роботу – 162 люд. – хв.; на допоміжну роботу – 3% від витрати на основну роботу; на підготовчо – заключну – 4,1% ; на відпочинок – 10 %. Визначити норму часу на мурування 1 м<sup>3</sup> зовнішніх стін.

4. За три дні екскаватором з місткістю ковша 0,5 м<sup>3</sup> було навантажено в автосамоскиди 1080 м<sup>3</sup> піску. Визначити: змінну продуктивність екскаватора по нормі, якщо норма машинного часу на навантаження 100 м<sup>3</sup> піску – 2,5 маш. – год.; фактичну продуктивність екскаватора за зміну; рівень виконання завдання.

5. Визначити кошторисну собівартість та трудомісткість комплексу БМР: Е – 6 – 1 – 1 влаштування бетонної підготовки під фундаменти – 42 м<sup>3</sup>; Е 7 – 1 – 1 укладання фундаментних блоків ФБС 24.5.6. – 36 шт. (вартість 1 м<sup>3</sup> фундаментних блоків – 566,08 грн.); Е8 – 6 – 1 . мурування зовнішніх стін з цегли висотою до 4м – 198 м<sup>3</sup>

### **Варіант 10**

1. Організація будівельних бригад та ланок.

2. Призначення і складання локального, об'єктного та зведеного кошторисного розрахунку.

3. Підібрати склад комплексної бригади, яка повинна виконати: мурування стін із цегли та монтаж залізобетонних конструкцій, трудомісткість яких становить 31560 люд. –год.; теслярські та бетонні роботи, трудомісткість

яких 10127 люд.-год.; теслярські роботи – 4010 люд.- год. Термін виконання робіт – 254 дні., плановий рівень виконання норм – 117% .

4. Визначити місячний зарібок робітника IV розряду, який відпрацював 21 робочий день, погодинна тарифна ставка – 14,15 грн.

5. Провести прив'язку одиничної розцінки Е - 8 -3 – 6 «Влаштування внутрішніх стін з цегли». На  $1\text{ м}^3$  . Будівництво ведеться в IV територіальному районі. Коефіцієнт до зарплати – 1,03 , до експлуатації машин 1,1 . Вартість вапняно – цементного розчину М -25, за  $1\text{ м}^3$  - 343,9 грн.; керамічної цегли М - 100 , за 1000 штук – 1 500 грн.

### Приклади розв'язування типових задач

I. Визначити норму виробітку та ріст продуктивності праці ланки з 3-х мулярів, які протягом 5 змін виконували кладку стін під розшивку. Норма праці становить 3,7 люд.-год./ $\text{м}^3$ . Фактичний денний виробіток одного робітника 2,5  $\text{м}^3$ .

### Розв'язання

1. Визначаємо норму виробітку ланки  $N_{\text{вир}}$  за 5 змін, використовуючи формулу

$$N_{\text{вир}} = \frac{3 \cdot T_{\text{зм}} \cdot Ч_{\text{р}}}{N_{\text{пр}}},$$

де 3 – число робочих зміни

$T_{\text{зм}}$  – тривалість змін (8,2 год.)

$Ч_{\text{р}}$  – численність робітників у ланці

$N_{\text{пр}}$  – норма праці (часу), люд. – год. / $\text{м}^3$

При 3 = 5 змін,  $T_{\text{зм}} = 8,2$  год.,  $Ч_{\text{р}} = 3_{\text{роб}}$

$N_{\text{пр}} = 3,7$  люд. – год. / $\text{м}^3$

$$N_{\text{вир}} = \frac{5 \cdot 8,2 \cdot 3}{3,7} = \frac{123}{3,7} = 33,24\text{ м}^3$$

2 Визначаємо нормативний виробіток одного робітника

$$H_{\text{вир.норм}} = \frac{H_{\text{вир}}}{3 \cdot \mathcal{C}_p} = \frac{33,24}{5 \cdot 3} = 2,22 \text{ м}^3$$

3 Визначаємо ріст продуктивності праці  $\Pi_{\text{п}}$ .

$$\Pi_{\text{п}} = \frac{H_{\text{вир.ф}} - H_{\text{вир.норм}}}{H_{\text{вир.норм}}} \cdot 100;$$

де  $H_{\text{вир.ф}}$  – фактичний виробіток

$$H_{\text{вир.ф}} = 2,5 \text{ м}^3 \quad H_{\text{вир.норм}} = 2,22 \text{ м}^3$$

$$\Pi_{\text{п}} = \frac{2,5 - 2,22}{2,22} \cdot 100 = 12,6\%$$

Висновок : Нормативний виробіток ланки за 5 змін складає 33,24 м<sup>3</sup> (на одного робітника в день – 2,22 м<sup>3</sup>). Ріст продуктивності праці – 12,6 %

II Визначити розмір відрядної заробітної плати робітників ланки (1 час – V розряду, 1 чол. – III розряду), які виконують складне мурування стін у дві цеглини. Норма праці – 3,7 люд. – год. /м<sup>3</sup>. Всього відпрацьовано за місяць 20 робочих, змін тривалість зміни – 8,2 години, продуктивність праці - 120 %

Розв'язання

1 Визначаємо фактичний виробіток ланки за 20 змін :

а) без врахування росту продуктивності праці

$$H_{\text{вир}} = \frac{3 \cdot T_{\text{зм}} \cdot \mathcal{C}_p}{H_{\text{пр}}},$$

де 3 – число робочих змін ;

$T_{\text{зм}}$  – тривалість зміни, год.;

$\mathcal{C}_p$  – число робітників у ланці ;

$H_{\text{пр}}$  – норма праці (часу).

$$H_{\text{вир}} = \frac{20 \cdot 8,2 \cdot 2}{3,7} = 88,65 \text{ м}^3$$

б) з врахуванням росту продуктивності праці :

$$H_{\text{вир.ф}} = \frac{3 \cdot T_{\text{зм}} \cdot \mathcal{C}_p}{H_{\text{пр}}} \cdot \frac{120\%}{100\%} = 106,38 \text{ м}^3$$

2 Визначаємо відрядну розцінку  $P_{ц.}$  за формулою

$$P_{ц.} = \frac{\sum C_{т} \cdot Ч_{р}}{\sum Ч_{р}} \cdot H_{пр.},$$

де  $C_{т.}$  – погодинна тарифна ставка відповідного розряду в грн.

$Ч_{р}$  – число робітників відповідного розряду ;

$H_{пр}$  – норма праці за ЕН та Р

При  $C_{т.} = 16,18$  грн. (V розр.) ;  $C_{т.} = 12,44$  грн. (III розр.);

$$\sum Ч_{р} = 2 \text{ роб.}; H_{пр} = 3,7 \text{ люд.} \cdot \text{год.} / \text{м}^3$$

$$P_{ц} = \frac{(16,18 \cdot 1) + (12,44 \cdot 1)}{2} \cdot 3,7 = 52,89 \text{ грн.}$$

3 Визначаємо відрядний зарібок бригади  $З_{від.}$ , якщо коефіцієнт до зарплати рівний 1

$$З_{від} = H_{вир.ф.} \cdot P_{ц} = 106,38 \cdot 52,89 = 5626,60 \text{ грн.}$$

Висновок : відрядна заріботна плата 2 –х робітників становить 5626,60 грн.

II. Визначити кошторисну собівартість та трудомісткість комплексу БМР:

влаштування монолітних керамзито – бетонних стін висотою до 3 м., товщиною 300 мм. – 87 м<sup>3</sup> ; укладання фундаментних балок довженною до 6 м. – 12 штук (вартість 1 м<sup>3</sup> фундаментних балок – 542,05 грн. ); ущільнення ґрунту підлоги гравієм 170 м<sup>2</sup>.

Розв'язання

Для визначення кошторисної вартості комплексу БМР складаємо таблицю локальних кошторисів (форма бланка № 4), де підраховуємо вартість виконання кожного виду робіт.

### Локальний кошторис (фрагмент)

Шифр номер ресурсів	Назва загальнобудівельних робіт затрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці		загальна вартість			Затрати праці робітників люд. – год.	
				грн.		грн.				
				всього	Експлуатація машин	всього	Основа зарплата робочих	Експлуатація машин	Не зайнят. обл. Машин.	
									У т. ч. зарплата	У т. ч. зарплата машиніста
а	а	а	а	а	На одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е6-16-15	1 Влаштування керамзитобетонних монолітних стін висотою до 3 м., товщиною 300 мм	100 м <sup>3</sup>	0,87	41657,6	1467,5	36242	4529	1277	195,75	170
				5206,17	419,34			365	24,86	22
Е7-1-15	2 Укладання фундаментних балок довжиною до 6 м.	100 шт	0,12	6578,9 3257,06	2205,65 702,05	789	391	265 84	543,75 105,88	65 13
ЗЄ КЦ-97	Вартість фундаментних балок	М <sup>3</sup>	9,36	542,05	-	5074	-	-	-	-
Е11-1-1	3 Ущільнення ґрунту підлоги гравієм	100 м <sup>2</sup>	1,7	334,62 57,14	24,07 5,91	596	97	41 10	10,76 0,94	18 2

Разом прямі витрати	-	-	-	-	42674	5017	$\frac{1583}{459}$	-	290
Загально - виробничі витрати	-	-	-	-	3351	442	-	-	35
Всього кошторисна вартість	-	-	-	-	46025	5459	$\frac{1583}{459}$	-	325

### Розрахунок загально-виробничих витрат

Види будівельних робіт	Затрати праці в прямих витратах	Коефіцієнт переходу від трудомісткості в ПВ до трудомісткості ЗЗВ	Трудомісткість в ЗЗВ	Вартість 1 люд. – год. об. 5 –го розряду	I блок		II блок		Показники для визначення коштів на покриття решти статей	III блок		Усього ЗЗВ
					Зарплата в ЗЗВ	Зарплата в ПВ	Збори у пенсійний фонд соц.стр x 0,44	Кошти на покриття решти статей ЗЗВ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Загально-будівельні роботи	290	0,12	35	12,71	442	5476	2604	1,05	305	3351		

Висновок:

Кошторисна вартість комплексу БМР становить - 46025грн.

Трудомісткість БМР - 325 люд.,год.

Заробітна плата робітників будівельників – 5459грн.

## Література

1. ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва».
2. ДБН Д.2.2-1999 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН р.)».
3. ДБН Д.2.4.-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН р.)».
4. Поточні одиничні розцінки.
5. Беловол В.В. Нормування праці та кошториси в будівництві. –Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2000.
6. Романова К.Г., Жарковская Е.П. и др.. Нормирование труда и сметы.- М.:Стройиздат,1998.
7. НМЦ. Ціноутворення в будівництві. Конспект лекцій. Ільницька Г.М.
8. ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва. Практика формування взаємовідносин у будівництві в умовах однорівневої системи ціноутворення. – Введений 1.10.00 р. на заміну ДБН IV-16-98. – К. : Інпроект, 2002. – 32 с.
9. Держбуд України. Держкомстат України. Про затвердження форм первинних документів з обліку в будівництві : 558 наказ 416/299 від 29 грудня 2000 р. // Ціноутворення у будівництві. – 2001. – №1. – С. 64 – 65.
10. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. – К. : Видавничий дім “Скарби”, 2001.
11. Дудіна Е.В. Економіка будівництва. Виробничі фонди будівельних організацій : конспект лекцій. – К. : КНУБА, 2002. – 38 с.
12. Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. та ін. Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників : навч. посіб. – К. : КНУБА, 2004. – 180 с.
13. Губар Л.С. Економіка будівництва.- К. : Аграрна освіта, 2014.-560 с.

## ЗМІСТ

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт .....	3
Питання і задачі контрольної роботи.....	4
Приклади розв'язування типових задач .....	10
Література.....	15

