

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з НР
Т. Герасимик-Чернова
30.04.2026 р.



ЗАГАЛЬНИЙ ГРАФІК

**проведення дипломного проектування та захисту дипломних проєктів
в групі 44-ГМ-Ф, ОПП «Галузеве машинобудування»**

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування заходів і робіт</i>	<i>Виконавець</i>	<i>Орієнтовні терміни виконання</i>
1.	Проходження переддипломної практики	Дипломник Керівник від коледжу – Пігулко Ж.М., Куцик С.Л.	13.04.-08.05.26р
2.	Призначення керівників з дипломного проектування	Коледж (заступник директора з НР)	До 30.04.26р.
3.	Здача заліку по переддипломній практиці (на залік потрібно принести звіт про проходження практики з відгуком керівника)	Дипломник	08.05.26р.
5.	Дипломне проектування	Дипломник / керівники ДП, консультанти	04.05. – 18.06.26р.
6.	Контроль ходу дипломного проектування Перевірка на плагіат	Керівник, відповідальний по коледжу за дипломне проектування	Постійно, графік 11.06. – 17.06.26р.
7.	Попередній захист КР (ДП) у присутності комісії коледжу	Дипломник	17.06.26р.
8.	Доробка та остаточне оформлення ДП, відгук	Дипломник	18.06. – 19.06.26р.
9.	Подання КР (ДП) рецензенту	Керівник, дипломник	18.06.26р.
10.	Рецензування КР (ДП)	Рецензент	18.06. – 19.06.26р.
11.	Подання КР (ДП) та інших документів (відгуку, рецензії) до захисту	Дипломник	19.06.26р.
12.	Захист КР (ДП) перед Екзаменаційною комісією (ЕК)	Дипломник	Згідно графіків