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Вступ 

Опоряджувальні роботи (штукатурні, малярні, шпалерні, плиточні, склярські 

тощо) виконують після закінчення всіх загальнобудівельних, санітарно-технічних 

та електромонтажних робіт. Після опорядження будинку його приміщення 

набувають закінченого вигляду, створюються потрібні санітарно-гігієнічні та 

естетичні умови для життя, праці і відпочинку людей. 

Підвищення якості робіт залежить від ініціативи кожного робітника, сумлінного 

ставлення його до своїх обов'язків, організації праці всієї бригади. Багато 

будівельних бригад працюють із гарантійними паспортами або за системою 

бездефектної роботи. 

У цих методичних вказівках наведено методику виконання практичних робіт 

студентів відповідно до робочої програми курсу: “Технологія і організація 

опоряджувальних робіт та просторового дизайну”. 

Мета методики – забезпечити ефективне засвоєння теоретичних знань і набуття 

необхідних навиків для опорядження будівель і споруд різними видами простих, 

декоративних штукатурок, облицюванням плиткою, пофарбуванням стін різними 

фарбами, опорядження шпалерами та інше.. 

Методика викладена згідно з вирішенням технологічних задач, що складають 

основу виконання практичних робіт. 

Завдання для виконання практичної роботи визначають відповідно до таблиць  

згідно з останньою цифрою шифру індивідуального плану здобувача освіти. 
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Практична робота №1.  

Тема: Розробка елементів технологічної карти на виконання штукатурки. 

Мета: Ознайомитися з технологією нанесення штукатурного розчину, 

послідовністю виконання технологічних операцій під час виконання певного виду 

штукатурок; навчитися правильно підбирати інструменти для кожної технологічної 

операції та вміти перевіряти якість виконаного штукатурного покриття; знати 

допустимі норми відхилень штукатурного шару по вертикалі та горизонталі. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно списку 

План:  

1. Скласти технологічну карту у формі таблиці відповідно до варіанта. 

Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль 

якості 

    

 

№ 

варіанта 

Технологічна карта на: 

1 Влаштування поліпшеної штукатурки на цегляну поверхню. 

2 Влаштування поліпшеної штукатурки на дерев’яну поверхню. 

3 Влаштування поліпшеної штукатурки на шлакобетонну поверхню. 

4 Влаштування високоякісної штукатурки на цегляну поверхню. 

5 Влаштування високоякісної штукатурки на дерев’яну поверхню. 

6 Влаштування високоякісної штукатурки на кам’яну поверхню. 

7 Влаштування високоякісної штукатурки на шлакобетонну поверхню. 

8 Влаштування дерев’яних маяків. 

9 Влаштування розчинових маяків. 

10 Влаштування металевих маяків. 

 

 

Практична робота №2.  

Тема: Складання відомості підрахунку обсягів робіт на виконання 

штукатурних робіт. 

Мета: дати здобувачам освіти початкові навички підрахунку обсягів 

штукатурних робіт; основні поняття роботи з нормативно-довідковою 

літературою; застосування теоретичних знань для виконання технологічних 

розрахунків, навчитися визначати обсяги робіт та трудомісткість робіт. 

Вихідні дані: для виконання практичного завдання вихідними даними є 

планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента (додаток № 2). 

План:   

1. Визначити обсяги робіт для оштукатурення внутрішніх стін. 
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2. Визначити обсяги робіт для оштукатурення зовнішніх стін.  

3. Результати записати до таблиці. 

Визначення обсягів робіт для оштукатурення внутрішніх стін 

Найме

н. 

кімнат

и 

Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

         

Визначення обсягів робіт для оштукатурення зовнішніх стін 

Вісь  Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

         

 

 

Практична робота №3.  

Тема: Складання відомості потреб в матеріалах та інструментах. 

Мета: навчитися правильно підбирати інструменти та матеріали для 

виконання штукатурних робіт; підраховувати витрати матеріалів та складати 

відомості потреб в матеріалах та інструментах. 

Вихідні дані: для виконання практичного завдання вихідними даними є 

планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента (додаток № 2) та 

Практична робота №2. 

План:  

1. Скласти відомість потреби в матеріалах;  

2. Скласти відомість потреби в інструментах. 

      3. Результати записати до таблиці. 

Відомість потреби в матеріалах 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу/витрати 

Площа вимірювання, 

м2 

 

Розрахункова кількість 

матеріалів, кількість  

пакунків 

  

 

  

 

Відомість потреби в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування  

інструменту 

Марка 

виробника 

Кількість, шт 

 

Технічні 

характеристики 
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Практична робота №4.  

Тема: Складання калькуляції трудових витрат. 

Мета: дати здобувачам освіти основні поняття роботи з нормативно-

довідковою літературою; застосування теоретичних знань для виконання 

технологічних розрахунків, навчитися визначати обсяги робіт та трудомісткість 

робіт ; навчитися проводити підрахунки трудових витрат та будувати графіки 

виконання робіт; 

Вихідні дані: для виконання практичного завдання вихідними даними є 

планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента (додаток №1) та 

Практична робота №2 та №3. 

План:  

1.Скласти калькуляцію трудових витрат;  

2.Скласти графік виконання робіт. 

Калькуляція трудових витрат 

Обґрунтуван

ня норми 

Робот

и 

Одини

ця 

виміру 

Об'є

м 

робіт 

Норма 

часу на 

одиницю 

виміру 

люд.-год 

робочих 

машиніст

ів 

Витрати 

праці на весь 

об'єм робіт 

(трудомісткіс

ть), 

люд.-дн. 

робочих 

машиністів 

Розцінка 

на 

одиницю 

виміру,гр

н. 

робочих 

машиніст

ів 

Вартість 

праці на 

весь 

об'єм 

робіт, 

грн. 

робочих 

машиніст

ів 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Всього:  ∑  ∑ 

Графік виконання робіт. 

Найменування 

робіт 

одиниця 

виміру 

об'єм 

робіт 

Трудомісткість 

(витрати праці) на 

весь об'єм робіт, 

люд.-дні 

Склад бригади (ланки) 

машини і механізми 

Робочі дні, 

зміни, 

години 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Практична робота №5.  

Тема: Розробка елементів технологічної карти на виконання теразитової  

штукатурки. 

Мета: Ознайомитися з технологією нанесення теразитової штукатурки, 

послідовністю виконання технологічних операцій; навчитися правильно підбирати 

інструменти для кожної технологічної операції та вміти перевіряти якість 
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виконаного штукатурного покриття; знати допустимі норми відхилень 

штукатурного шару по вертикалі та горизонталі. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно списку 

План:  

2. Скласти технологічну карту у формі таблиці. 

 

 

Технологічна карта на виконання теразитової штукатурки 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль 

якості 

    

 
 

Практична робота №6.  

Тема: Складання відомості підрахунку обсягів робіт на виконання 

нетрадиційної мінеральної штукатурки. 

Мета: дати здобувачам освіти початкові навички підрахунку обсягів 

штукатурних робіт; основні поняття роботи з нормативно-довідковою 

літературою; застосування теоретичних знань для виконання технологічних 

розрахунків, навчитися визначати обсяги робіт та трудомісткість робіт. 

Вихідні дані: для виконання практичного завдання вихідними даними є 

планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента (додаток № 2). 

План:   

1. Визначити обсяги робіт для оштукатурення внутрішніх стін 

нетрадиційною мінеральною штукатуркою. 

2. Результати записати до таблиці. 

Визначення обсягів робіт для оштукатурення внутрішніх стін 

Найме

н. 

кімнат

и 

Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

         

         

 

Практична робота №7.  

Тема: Складання відомості потреб в матеріалах та виробах на виконання 

венеціанської штукатурки. 

Мета: навчитися правильно підбирати інструменти та матеріали для 

виконання штукатурних робіт; підраховувати витрати матеріалів та складати 

відомості потреб в матеріалах та інструментах. 

Вихідні дані: для виконання практичного завдання вихідними даними є 

планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента (додаток № 2). 



9 
 

План:  

1. Скласти відомість потреби в матеріалах;  

2. Скласти відомість потреби в інструментах. 

      3. Результати записати до таблиці. 

Відомість потреби в матеріалах 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу/витрати 

Площа вимірювання, 

м2 

 

Розрахункова кількість 

матеріалів, кількість  

пакунків 

  

 

  

 

Відомість потреби в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування  

інструменту 

Марка 

виробника 

Кількість, шт 

 

Технічні 

характеристики 

     
 

 

Практична робота №8.  

Тема: Розробка елементів технологічної карти на виконання «Датської» 

декоративної штукатурки. 

Мета: Ознайомитися з технологією нанесення датської штукатурки, 

послідовністю виконання технологічних операцій; навчитися правильно підбирати 

інструменти для кожної технологічної операції та вміти перевіряти якість 

виконаного штукатурного покриття; знати допустимі норми відхилень 

штукатурного шару по вертикалі та горизонталі. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно списку 

План:  

1. Скласти технологічну карту у формі таблиці  відповідно до варіанта. 

Технологічна карта на виконання Датської штукатурки 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль 

якості 

    

 

 

Практична робота №9.  

Тема: Розробка елементів технологічної карти на опорядження стін ГКЛ. 

Мета: Ознайомитися з технологією опрядження стін ГКЛ, послідовністю 

виконання технологічних операцій; навчитися правильно підбирати інструменти 

для кожної технологічної операції та вміти перевіряти якість виконаного 

опорядження; знати допустимі норми відхилень по вертикалі та горизонталі. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно списку 

План:  

1. Скласти технологічну карту у формі таблиці  відповідно до варіанта. 

2. Визначити обсяги робіт для опорядження внутрішніх стін ГКЛ. 
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3. Скласти відомість потреби в матеріалах;  

4. Скласти відомість потреби в інструментах. 

5.  Результати записати до таблиці. 

Технологічна карта на опорядження внутрішніх стін ГКЛ. 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль 

якості 

    

Визначення обсягів робіт для опорядження внутрішніх стін ГКЛ 

Найме

н. 

кімнат

и 

Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

Відомість потреби в матеріалах 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу/витрати 

Площа вимірювання, 

м2 

 

Розрахункова кількість 

матеріалів, кількість  

пакунків 

  

 

  

Відомість потреби в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування  

інструменту 

Марка 

виробника 

Кількість, шт 

 

Технічні 

характеристики 

     

 

 

Практична робота №10.  

Тема: Розробка елементів технологічної карти на опорядження стелі ГКЛ. 

Мета: Ознайомитися з технологією опрядження стелі ГКЛ, послідовністю 

виконання технологічних операцій; навчитися правильно підбирати інструменти 

для кожної технологічної операції та вміти перевіряти якість виконаного 

опорядження; знати допустимі норми відхилень по вертикалі та горизонталі. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно списку 

План:  

1. Скласти технологічну карту у формі таблиці  відповідно до варіанта. 

2. Визначити обсяги робіт для опорядження стелі ГКЛ. 

3. Скласти відомість потреби в матеріалах;  

4. Скласти відомість потреби в інструментах. 

5.  Результати записати до таблиці. 

Технологічна карта на опорядження стелі ГКЛ. 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль 

якості 
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Визначення обсягів робіт для опорядження стелі ГКЛ 

Найме

н. 

кімнат

и 

Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

Відомість потреби в матеріалах 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу/витрати 

Площа вимірювання, 

м2 

 

Розрахункова кількість 

матеріалів, кількість  

пакунків 

  

 

  

Відомість потреби в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування  

інструменту 

Марка 

виробника 

Кількість, шт 

 

Технічні 

характеристики 

     

 

 

Практична робота №11. 

Тема: Розробка елементів технологічної карти на пофарбування. 

Мета: Ознайомитися з технологією пофарбування внутрішніх та зовнішніх 

стін, навчитися правильно підбирати інструменти для кожної технологічної 

операції та вміти перевіряти якість виконаного покриття; знати допустимі 

норми відхилень пофарбованої поверхні по вертикалі та горизонталі. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно 

списку 

План:  

1. Скласти технологічну карту у формі таблиці відповідно до варіанта. 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль 

якості 

    

 

№ 

варіанту 

Технологічна карта на: 

1 Оздоблення стін під фарбування. 

2 Пофарбування зовнішніх поверхонь. 

3 Пофарбування зовнішніх кам’яних поверхонь. 

4 Пофарбування внутрішніх поверхонь водними сумішами. 

5 Пофарбування внутрішніх поверхонь олійними сумішами. 

6 Пофарбування внутрішніх поверхонь емалевими сумішами. 

7 Пофарбування внутрішніх поверхонь лаками. 

8 Пофарбування внутрішніх поверхонь клейовими сумішами. 

9 Пофарбування внутрішніх поверхонь вапняними сумішами. 

10 Пофарбування внутрішніх поверхонь цементними сумішами. 
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Практична робота №12. 

Тема: Розробка елементів технологічної карти на обклеювання стін 

шпалерами. 

Мета: Ознайомитися з технологією обклеювання стін шпалерами, 

послідовністю виконання технологічних операцій; навчитися правильно підбирати 

інструменти для кожної технологічної операції та вміти перевіряти якість 

виконаного опорядження; знати допустимі норми відхилень по вертикалі та 

горизонталі. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно списку 

План:  

1. Скласти технологічну карту у формі таблиці  відповідно до варіанта. 

2. Визначити обсяги робіт для опорядження внутрішніх стін шпалерами. 

3. Скласти відомість потреби в матеріалах;  

4. Скласти відомість потреби в інструментах. 

5.  Результати записати до таблиці. 

Технологічна карта на опорядження внутрішніх стін шпалерами. 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль 

якості 

    

Визначення обсягів робіт для опорядження внутрішніх стін шпалерами 

Найм

ен. 

кімна

ти 

Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

Відомість потреби в матеріалах 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу/витрати 

Площа вимірювання, 

м2 

 

Розрахункова кількість 

матеріалів, кількість  

пакунків 

  

 

  

Відомість потреби в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування  

інструменту 

Марка 

виробника 

Кількість, шт 

 

Технічні 

характеристики 

 

 

Практична робота №13.  

Тема: Розробка елементів технологічної карти на улаштування плиткових 

підлог. 

Мета: Ознайомитися з технологією укладання плитки, послідовністю 

виконання технологічних операцій; навчитися правильно підбирати інструменти 

для кожної технологічної операції та вміти перевіряти якість виконаного 



13 
 

опорядження; знати допустимі норми відхилень. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно списку 

План:  

1. Скласти технологічну карту у формі таблиці  відповідно до варіанта. 

2. Визначити обсяги робіт для опорядження підлог плиткою. 

3. Скласти відомість потреби в матеріалах;  

4. Скласти відомість потреби в інструментах. 

5.  Результати записати до таблиці. 

Технологічна карта на опорядження підлог плиткою. 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль якості 

    

Визначення обсягів робіт для опорядження внутрішніх стін шпалерами 

Найм

ен. 

кімна

ти 

Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

Відомість потреби в матеріалах 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу/витрати 

Площа вимірювання, 

м2 

 

Розрахункова кількість 

матеріалів, кількість  

пакунків 

  

 

  

Відомість потреби в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування  

інструменту 

Марка 

виробника 

Кількість, шт 

 

Технічні 

характеристики 

 

 

Практична робота №14.  

Тема: Складання відомості підрахунку обсягів робіт на укладання 

плиткових підлог. 

Мета: дати здобувачам освіти початкові навички підрахунку обсягів 

плиткових робіт; основні поняття роботи з нормативно-довідковою 

літературою; застосування теоретичних знань для виконання технологічних 

розрахунків, навчитися визначати обсяги робіт та трудомісткість робіт. 

Вихідні дані: для виконання практичного завдання вихідними даними є 

планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента (додаток № 2). 

План:   

1. Визначити обсяги робіт для укладання плиткових підлог для усіх кімнат 

1-го поверху. 

2. Результати записати до таблиці. 

 



14 
 

 

Визначення обсягів робіт для укладання підлоги плиткою 

Найме

н. 

кімнат

и 

Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

         

 

 

Практична робота №15.  

Тема: Складання відомості потреб в матеріалах та виробах для укладання 

плиткових підлог. 

Мета: навчитися правильно підбирати інструменти та матеріали для 

виконання плиткових робіт; підраховувати витрати матеріалів та складати 

відомості потреб в матеріалах та інструментах. 

Вихідні дані: для виконання практичного завдання вихідними даними є 

планувальне рішення будівлі згідно варіанту студента (додаток № 2) та 

Практична робота №14. 

План:  

1. Скласти відомість потреби в матеріалах;  

2. Скласти відомість потреби в інструментах. 

      3. Результати записати до таблиці. 

Відомість потреби в матеріалах 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу/витрати 

Площа вимірювання, 

м2 

 

Розрахункова кількість 

матеріалів, кількість  

пакунків 

  

 

  

Відомість потреби в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування  

інструменту 

Марка 

виробника 

Кількість, шт 

 

Технічні 

характеристики 

     

 

 

Практична робота №16. 

Тема: Розробка елементів технологічної карти на укладання лінолеуму. 

Мета: Ознайомитися з технологією укладання лінолеуму, послідовністю 

виконання технологічних операцій; навчитися правильно підбирати інструменти 

для кожної технологічної операції та вміти перевіряти якість виконаного 

опорядження; знати допустимі норми відхилень. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно списку 

План:  

1. Скласти технологічну карту у формі таблиці  відповідно до варіанта. 
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2. Визначити обсяги робіт для опорядження підлог лінолеумом. 

3. Скласти відомість потреби в матеріалах;  

4. Скласти відомість потреби в інструментах. 

5.  Результати записати до таблиці. 

Технологічна карта на опорядження підлог лінолеумом. 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль якості 

    

Визначення обсягів робіт для опорядження підлог лінолеумом. 

Найм

ен. 

кімна

ти 

Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

Відомість потреби в матеріалах 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу/витрати 

Площа вимірювання, 

м2 

 

Розрахункова кількість 

матеріалів, кількість  

пакунків 

  

 

  

Відомість потреби в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування  

інструменту 

Марка 

виробника 

Кількість, шт 

 

Технічні 

характеристики 

 

 

Практична робота №17. 

Тема: Розробка елементів технологічної карти на укладання паркетної 

підлоги. 

Мета: Ознайомитися з технологією укладання паркетної підлоги, 

послідовністю виконання технологічних операцій; навчитися правильно підбирати 

інструменти для кожної технологічної операції та вміти перевіряти якість 

виконаного опорядження; знати допустимі норми відхилень. 

Вихідні дані: завдання для виконання практичної роботи є варіант згідно списку 

План:  

1. Скласти технологічну карту у формі таблиці  відповідно до варіанта. 

2. Визначити обсяги робіт для опорядження паркетних підлог. 

3. Скласти відомість потреби в матеріалах;  

4. Скласти відомість потреби в інструментах. 

5.  Результати записати до таблиці. 

Технологічна карта на опорядження паркетних підлог. 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль якості 

    

 



16 
 

 

 

Визначення обсягів робіт для опорядження паркетних підлог. 

Найм

ен. 

кімна

ти 

Назва 

робіт 

Висота, 

м 

Розміри

, м 

Площа 

стін, 

м2 

Площа прорізів Площа без 

прорізів 

м2 

Вікон 

м2 

Двере

й, 

м2 

Всього 

м2 

Відомість потреби в матеріалах 

№ 

п/п 

Найменування 

матеріалу/витрати 

Площа вимірювання, 

м2 

 

Розрахункова кількість 

матеріалів, кількість  

пакунків 

  

 

  

Відомість потреби в інструментах 

№ 

п/п 

Найменування  

інструменту 

Марка 

виробника 

Кількість, шт 

 

Технічні 

характеристики 
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Додаток № 1 

Зразок виконання 

Технологічна карта на виконання поліпшеної штукатурки 

 
Вид операцій та 

послідовність їх 

виконання 

Інструменти та 

обладнання 

Матеріали  Контроль 

якості 

Підготовка поверхні  

 

 

 

При прикладанні 

правила 1-2 м, не 

більше 2 

нерівностей до 3 

мм 

1. Обрубування 

напливів 

Штукатурна 

лопатка 

 

2. Очищення та 

змочування 

Ківш, посудина Вода  

3. Провішування  Висок, столик, 

щітка 

 

Нанесення наббризку 

4. Нанесення шару 

розчину 3-5 мм 

Ківш, ящик, 

правило 

Розчин  

Нанесення грунту 

5. Після твердіння 

опприску наносять шар 

товщиною 5-7 мм 

Ківш, штукатурна 

лопатка, щітка, 

півтерок, правило 

Розчин  

Нанесення накривки 

6. Наноситься шар 

товщиною 2-3 мм 

Ківш, штукатурна 

лопатка 

Пересіяний 

розчин з 

дрібного піску 

7. Розрівнюється  Півтерок, правило  

8. Затирається  Терка, щітка, 

посудина 

Вода  
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Додаток №2 Варіанти індивідуальних завдань 
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Хід роботи та методичні рекомендації до її виконання.  

1.Вихідні данні:  

Прийняти згідно варіанту  

Приклад: Визначення об’ємів штукатурних робіт для одноповерхового 

котеджу, з вихідними даними:  

1.Вихідні данні  

Дверні прорізи  

Д-1 2,1x0,9м    

Д-2 2,1x1,2м    

Д-3 2,1x2,  

Віконні прорізи  

В-1 1,5x1,5м  

В-2 1,5x2,1м  

Висота поверху Н=2,9м  

Перелік приміщень:  

1. Спальня  

2. Вітальня  

3. Кухня  

4.Коридор  

5.Туалет суміщений з ванною кімнатою  

6.Дитяча кімната.  

Приймаємо для всіх внутрішніх приміщень один з видів штукатурки, або для 

фасаду - зовнішнє штукатурення. 

Схема плану будівлі 
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2.Визначення обсягів робіт.  

Визначення обсягів робіт для штукатурних робіт Табл.1 

 
 

Штукатурка поверхонь ззовні будівлі(фасад) Табл.2 

 
 

3.Визначення трудомісткості робіт.  
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Примірний перелік штукатурних робіт Табл.3. 

 
 

Калькуляція трудових витрат Табл.4 
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Додаток № 3 

Приклад: Складання калькуляції трудових витрат та графік виконання 

робіт:  

Калькуляція трудових витрат (таблиця 1), яка може бути використана при 

видачі нарядів-завдань робітникам, складається відповідно до вимог ДБН А.3.1-5-

96 «Організація будівельного виробництва» і Посібником по розробці ПОБ і ПВР 

до ДБН А .3.1-5-96. 

Таблиця 1. Калькуляція трудових витрат 

Обґрунтуван

ня норми 

Робот

и 

Одиниц

я 

виміру 

Об'єм 

робіт 

Норма 

часу на 

одиницю 

виміру 

люд.-год 

робочих 

машиніст

ів 

Витрати праці 

на весь об'єм 

робіт 

(трудомісткіст

ь), 

люд.-дн. 

робочих 

машиністів 

Розцінка 

на 

одиницю 

виміру,гр

н. 

робочих 

машиністі

в 

Вартість 

праці на 

весь об'єм 

робіт, 

грн. 

робочих 

машиністі

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Всього:  ∑  ∑ 

У графі 1 вказуються номера параграфа, таблиці, графи і позиції норми, 

прийнятої за відповідним збірником ДБН. 

У ДБН відсутні норми на деякі види робіт. В цьому випадку слід 

використовувати параграфи стосовно за видами робіт максимально близькі за 

складом робочих операцій або оновлені версії програм для персонального 

комп'ютера (ПК), АВК-3 (автоматизований випуск кошторисів), «Тендер-

контракт», «Зодчий» та ін. 

В них крім норми часу вказаний середній розряд робіт. У цьому випадку 

необхідно визначити склад ланки робітників. Він вказується у графі 9. Так, 

наприклад, якщо середній розряд 3,6, то бригада може складатися з 1 робочого 5 

розряду, 1 - 4-го і 1 робочого 2 розряду ((5 +4 +2) / 3 = 3,6). 

У графі 2 наводиться перелік робіт, які відповідають прийнятим у 

технологічній карті з ув'язкою за позиціями, передбаченими збіркою норм. 

У графі 3 проставляються відповідні одиниці виміру за нормою, у графі 4 - 

пораховані раніше загальні об’єми кожного виду робіт. 

У відповідності з обраним пунктом параграфа ЕНиР, ДБН або АВК 3 в графі 5 

вказується норма часу на одиницю виміру для основних робітників (чисельник) і 
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машиністів (знаменник) у люд.-год. У графі 7 вказується розцінка на одиницю 

виміру. 

В графу 6 записують підраховані загальні витрати праці для робітників і 

машиністів у люд.-дн. Загальні витрати праці визначаються як добуток об’єму 

робіт (графа 4) на норму часу (графа 5), розділені на тривалість робочої зміни (8,2 

години). 

У графу 8 записують вартість витрат праці на весь об'єм робіт, який дорівнює 

добутку об’єму робіт (графа 4) на розцінку (графа 7). 

В кінці калькуляції проставляються підсумки за графами 6 і 8. 

Графік виконання робіт складається за формою, наведеною в таблиці 2, 

відповідно до нижчеподаних показників. 

Таблиця . Графік виконання робіт. 

Найменування 

робіт 

одиниця 

виміру 

об'єм 

робіт 

Трудомісткість 

(витрати праці) на 

весь об'єм робіт, 

люд.-дні 

Склад бригади (ланки) 

машини і механізми 

Робочі дні, 

зміни, 

години 

1 2 3 4 5 6 

У графі 1 - "Найменування робіт» наводяться в технологічній послідовності 

виконання всі основні, допоміжні та супутні робочі процеси та операції, що входять 

в комплексний процес, на який складена технологічна карта. 

Графи 1, 2, 3 і 4 беруться з калькуляції. 

У графі 5 - «Склад бригади (ланки) в зміні, машини, механізми» наводиться 

кількісний, професійний і кваліфікований склад будівельних підрозділів для 

виконання кожного робочого процесу і операції. Він вибирається залежно від 

трудомісткості, обсягів і термінів виконання робіт. Якщо роботи виконуються за 

допомогою механізмів, то в цій графі вказується найменування, тип, марка 

кількість прийнятих будівельних машин і механізованих установок. При цьому 

необхідно прагнути зберігати постійним склад комплексних і спеціалізованих 

бригад на весь час виконання робіт. При виборі машин і установок необхідно 

передбачати варіанти їх заміни в разі потреби. 

У графі 6 підраховується кількість днів, необхідних для виконання цієї роботи. 

Вони підраховується як частка від ділення графи 4 на графу 5. 

У тому випадку, якщо в результаті підрахунку виходить занадто велика 

кількість днів і роботу слід виконувати швидше, то поступають таким чином: 

1. Якщо роботи виконуються механізмами, то можна запланувати їх виконання 

в 2 або 3 зміни, або збільшити кількість механізмів. Останнє можна зробити, тільки 

якщо це дозволяють умови будівельного майданчика, виходячи з того, щоб 

забезпечити виконання правил ТБ та охорони праці. 
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2. Якщо роботи виконуються вручну або за допомогою механізованого 

інструменту і є необхідність їх прискорити, то планують збільшення кількості 

робітників. Причому це збільшення має бути кратним складу ланки по нормі. 

Наприклад, було: 5 розряду - 1 людина, 4-ого - 2 люд., 2-ого - 1 люд. Тоді можна 

запланувати 5 розряду - 2 людини, 4-ого - 4 люд., 2-ого - 2 люд. Або 5 розряду - 3 

людини, 4-ого - 6 люд., 2-ого - 3 люд. і т.д. 

Після цього складається сам графік виконання робіт. При цьому в кожному 

рядку проводиться лінія, що відповідає кількості днів по графі 6 і обраному 

масштабу. 

У графіку робіт вказуються послідовність виконання робочих процесів і 

операцій, їх тривалість і взаємна ув'язка по фронту робіт та у часі. Тривалість 

виконання комплексного будівельного процесу, на який складена технологічна 

карта, повинна бути кратною тривалості робочої зміни при однозмінній роботі або 

робочій добі при двох- та трьохзмінній роботі. 

При складанні календарного графіку необхідно враховувати розбивку всього 

об’єму робіт на захватки, технологічні яруси і т.д., а також вимоги нормативних 

документів про необхідність організації потокових методів робіт. 

У випадку, якщо тривалості робіт на одній захватці або ярусі складають значно 

менше одного дня, то необхідно виконати погодинний графік за типовою 

захваткою. Потім підрахувати кількість часу на виконання всіх робіт на будівлю в 

цілому і вказати його в примітці. 

Для складання календарного графіку можна скористатися сучасними 

програмами з управління проектами для ПК.  
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